

«Утверждаю»  
Глава администрации  
городского округа  
Лосино-Петровский  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Ерастов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011г.

Протокол совещания  
По строительству многоквартирного жилого дома по адресу:  
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а

г. Лосино-Петровский

07.07.2011 г.

В совещании принимали участие:

от администрации городского округа Лосино-Петровский -  
Глава городского округа Юрий Владимирович Ерастов  
Начальник УКСАЗ и ГХ Наталия Григорьевна Шустова  
От инициативной группы по строительству многоквартирного жилого дома  
по улице Кирова:  
Шапошников Дмитрий Сергеевич  
Смолянинова Евгения Андреевна  
Сидоркова Кристина Николаевна

Председатель совещания Ю.В. Ерастов

**Повестка дня:**

1. Включение в перечень проблемных объектов объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а и формирование реестра пострадавших соинвесторов по данному объекту.
2. Формирование мероприятий дальнейших действий по возобновлению строительства.

**Выступили:**

1. Шапошников Д.С. – просим включить в перечень проблемных объектов объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а и сформировать реестр пострадавших соинвесторов по данному объекту, направить данное решение о включении объекта в уполномоченный орган.
2. Ерастов Ю.В. – в срок до 11.07.2011 решение о сформированном перечне и реестр пострадавших соинвесторов будет направлено в Министерство

строительного комплекса Московской области, размещено на официальном сайте администрации городского округа.

**Решили:**

1. Признать объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а проблемным объектом.
2. Сформировать реестр пострадавших соинвесторов по выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 04.05.2011 года № 51/002/2011-207. Срок до 11.07.2011 г.
3. Направить запрос в Щелковскую горпрокуратуру о проведении проверки целевого использования привлеченных денежных средств граждан – участников долевого строительства. Срок до 08.07.2011 г.
4. Потребовать от застройщика ООО «Конверсия Военные Технологии» предоставить в адрес администрации и инициативной группы официальное подтверждения наличия денежных средств на окончание строительства и график завершения работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Кирова д. 4а в срок до 29.07.2011 года.
5. Выверить реестр пострадавших соинвесторов на основании копий договоров долевого участия в строительстве. Срок до 29.07.2011 г.

Подписи:

Н.Г. Шустова

Д.С. Шапошников

К.Н. Сидоркова

Е.А. Смольянинова