



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СП-СанТехМонтаж»

Н.А. Севлюк

« 15 » января 2021 г.

График

промывки водопроводных сетей и сооружений мкр. «Лукино-Варино» рп. Свердловский ООО «СП-СанТехМонтаж» в 2021 году

№ п/п	Наименование объектов	Материал труб	Диаметр труб, мм	Протяжённость п.м.	Дата промывки
Очистка, промывка и дезинфекция резервуаров					
1.	ВНС резервуар чистой воды № 1			объём 3500м ³	сентябрь
2.	ВНС резервуар чистой воды № 2			объём 3500м ³	март
Промывка, пролив участков магистрального водопровода и разводящей сети					
1.	Водовод от ВНС до ул. Строителей 22	ПНД	500	3242	Март, июнь, сентябрь
2.	ул. Строителей 22 - ул. Берёзовая 2	ПНД	300	412	Март, июнь, сентябрь
3.	ул. Строителей 22 - ул. Строителей 2	ПНД	300	745	Март, июнь, сентябрь
4.	ул. Берёзовая 2 - ул. Заречная 1	ПНД	300	756	Март, июнь, сентябрь
5.	ул. Заречная 8,9 - ул. Заводская 1	ПНД	200	755	Март, июнь, сентябрь
6.	ул. Заречная 1 - ул. Строителей 2	ПНД	300	194	Март, июнь, сентябрь
7.	ул. Молодёжная (перемычка ул. Строителей 18 - ул. Заречная 11)	ПНД	300	340	Март, июнь, сентябрь
8.	ул. Строителей 14 - ул. Заречная 9 (перемычка)	ПНД	300	218	Март, июнь, сентябрь

Согласовано
Главный инженер

В.В. Бабенко

Начальник ВКХ

О.В. Брунец