

**Сводный оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ  
городского округа Лосино-Петровский за 2015 год**

тыс.руб.

Наименование	Объем финансирования на 2015 год (тыс.руб.)	Выполнено* (тыс.руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансировано** (тыс.руб.)	Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6
<b>1. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников и иных слоев населения городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
2.1.1 Выдача полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет	3 697	2 700	Степень выполнения мероприятия - 73%. Заключен муниципальный контракт на поставку полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет №2015.21838 от 28.01.2015 на сумму 2796 тыс.руб.	2 700	Финансирование было запланировано на 989 получателей, на данный момент на территории городского округа Лосино-Петровский имеется всего 559 получателей. По результатам работы за 2015 год следует, что не все граждане, имеющие право на субвенцию, ею воспользовались.
в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета Московской области	3 697	2 700		2 700	
<b>Итого по программе 1, в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Московской области</b>	<b>3 697</b>	<b>2 700</b>	<b>Степень выполнения — 73%</b>	<b>2 700</b>	
<b>2. Муниципальная программа "Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
1.1.1 Комплектование книжных фондов	160	160	Степень выполнения мероприятия — 100%	160	
в т.ч. по источникам финансирования: средства федерального бюджета	10	10	Степень выполнения - 100%. Проведена закупка печатной продукции (договор купли продажи электронных книг для фонда библиотеки на 2015 год №721/3 от 01.07.2015)	10	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	150	Степень выполнения - 100%. Проведена закупка печатной продукции (договор купли-продажи печатной продукции для фонда библиотеки на 2015 год №721/1 от 08.04.2015, п/п №528434 от 13.05.2015, договор №721/2 от 01.07.2015 п/п №466954 от 23.07.2015)	150	
1.1.2 Подписка на периодическую литературу	85	85	Степень выполнения мероприятия - 100%	85	
в т.ч. по источникам финансирования: средства федерального бюджета	5	5	Степень выполнения - 100%. Проведена подписка на периодическую литературу (договор подписки на периодические печатные издания № 04133/2114 от 20.07.2015).	5	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	80	80	Степень выполнения - 100%. Проведена подписка на периодическую литературу (договор на оказание услуг по подписке и поставке периодических печатных изданий №1/15 от 20.12.2014, договор подписки на периодические печатные издания №04133/1987 от 27.04.2015, п/п №556085 от 15.05.2015 и п/п №527835 от 13.05.2015, № 04133/2114 от 20.07.2015).	80	
1.1.3 Создание дополнительных мест, оснащенных компьютером	35	35	Степень выполнения мероприятия - 100%. Закуплено 2 рабочих места (2 ноутбука). Договор купли-продажи №1063694/15/01 от 21.05.2015.	35	
в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35	35		35	
1.1.4 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЛПГБ, включая:					
1.1.4.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	4 348	4 348	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями. Произведены выплаты по договорам на оплату работ, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие работы и услуги.	4 348	
в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 348	4 348		4 348	
1.1.4.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг	358	358	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведены выплаты по договорам на оплату работ, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие работы и услуги.	358	
в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	358	358		358	
2.1.1 Приобретение наградного материала для участников, победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)	297	297	Степень выполнения мероприятия - 100%. Закуплены цветы и сладкие наборы для вручения гражданам городского округа Лосино-Петровский. (муниципальный контракт на поставку живых цветов для участников ВОВ, а также победителей мероприятий посвященных 70-летию Великой Победы №8 от 06.05.2015; договор №7 от 22.04.2015 с ООО "Континент плюс 2000", договор № 15 от 24.11.2015 на поставку сувенирной продукции; договор № 15 на поставку товара от 22.10.2015, договор № 9 купли-продажи от 21.10.2015).	297	
в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	297	297		297	
2.1.2 Проведение мероприятия для людей с ОВЗ "Белая трость"	10	10	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведено мероприятие.	10	
в т.ч. по источникам финансирования: средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	10		10	
2.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ДК "Октябрь", включая:					

1	2	3	4	5	6
2.1.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	15 633	15 633	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями.	15 633	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15 633	15 633		15 633	
2.1.3.2 Расходы на содержание здания; оплату услуг; организацию, подготовку и проведение городских мероприятий	3 861	3 861	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведены выплаты по договорам на оказание услуг по содержанию здания и по проведению культурно-массовых мероприятий.	3 861	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 861	3 861		3 861	
2.1.4 Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского округа Лосино-Петровский	10	10	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведена выплата стипендий, распоряжение №350-р от 01.07.2015.	10	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	10		10	
3.1.4 Приобретение звукоусилительной аппаратуры для МБУК ДК "Октябрь"	200	200	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведена закупка звуковой аппаратуры. договор №48 от 13.07.2015; №52 от 31.07.2015; №05-08-2015 от 05.08.2015, платёжные поручения №770003 от 21.08.2015; №833967 и №833968 от 27.08.2015	200	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	200	200		200	
<b>Итого по программе 2, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>24997</b>	<b>24 997</b>	<b>Степень выполнения — 100%</b>	<b>24 997</b>	
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>Степень выполнения — 100%</b>	<b>15</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>Степень выполнения — 100%</b>	<b>200</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>24782</b>	<b>24 782</b>	<b>Степень выполнения — 100%</b>	<b>24 782</b>	
<b>3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября, д.3.	134 036	149		74	Работы по строительству ФОКА будут продолжены в 2016 году.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	128 481	75		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 555	74	Степень выполнения — 1%. Проведены следующие работы: бетонирование колонн и стен 1-го этажа – 50%; установлена опалубка под заливку колонн 1-го этажа; представлена к сдаче работа по замене изоляции цокольного этажа (муниципальный контракт № 17 от 28.07.14г.)	74	Расторжение муниципального контракта с связи с невыполнением обязательств генеральным подрядчиком. 16.12.2015 года в Комитете по конкурентной политике Московской области состоялась процедура вскрытия конвертов. Победителем объявлен застройщик ООО «Главное строительное управление №1». В настоящий момент на строительной площадке производятся подготовительные работы, а именно, подключение к водоснабжению, водоотведению и электроснабжению, а также проводятся монтажные работы по установке крана.
1.1.5 Проведение экспертной оценки стоимости части построенного объекта ФОК и обследование конструкций	150	150	Степень выполнения мероприятия - 100%. Оказание услуг по проведению обследования объекта незавершенного строительства «ФОК с плавательным бассейном». Оказание услуг по определению достоверной стоимости выполненных работ объекта незавершенного строительства «ФОК с плавательным бассейном»	150	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	150		150	
1.1.6 Приобретение оборудования для оснащения площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом)	1 070	1 043	Степень выполнения мероприятия — 97% (выполнено полностью). Площадка установлена.	1 043	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	963	939	Степень выполнения — 98% (выполнено полностью).	939	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	107	104	Степень выполнения — 97% (выполнено полностью).	104	
1.1.7 Капитальный ремонт оснований площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом)	250	243	Степень выполнения мероприятия — 97% (выполнено полностью). Площадка установлена.	243	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	225	219	Степень выполнения — 97% (выполнено полностью).	219	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	24	Степень выполнения — 96% (выполнено полностью).	24	
2.1.1 Проведение мероприятий для молодежи города, в том числе: - по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; - мероприятия, направленные на формирование привычки здорового образа жизни (профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и пр.)	397	397	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведены мероприятия для молодежи города (договора возмездного оказания услуг №1 от 28.01.2015, №5 от 08.04.2015, муниципальный контракт №13 от 26.06.2015 на оказание услуг по организации и проведению комплекса культурно-массовых мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе Лосино-Петровский; муниципальный контракт № 41 на оказании услуг по организации и проведению культурно-массового мероприятия «День народного единства» в г.о. Лосино-Петровский от 15.10.2015).	397	

1	2	3	4	5	6
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	397	397		397	
2.1.2 Приобретение флагов, флажков для оформления соревнований и выезда на мероприятия	50	50	Степень выполнения мероприятия - 100%. Закуплены флаги.	50	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	50		50	
3.1.1 Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятий по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне"	500	500	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведены мероприятия для детей и молодежи города.	500	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	500		500	
3.1.2 Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ВОВ	20	19	Степень выполнения мероприятия — 95% (выполнено полностью). Проведено мероприятие договор № 60 от 07.08.15 платежное поручение № 272644 от 24.09.15.	19	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	19		19	
3.1.4 Организация выездов, для участия представителей городского округа в мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции: форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т. д.	200	138	Степень выполнения мероприятия - 69%. Транспортные услуги «Гамма плюс» договор № 1 от 01.04.15 платежное поручение № 451287 от 22.07.15.	138	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	138		138	
3.1.5 Приобретение экипировки для выезда городских команд с эмблемой города	200	200	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретение экипировки, ИП Дубилевский Ю.В. договор № 01-07-15 от 08.07.15, платежное поручение № 438998 от 21.07.15.	200	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	200		200	
<b>Итого по программе 3, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>136 873</b>	<b>2 889</b>	<b>Степень выполнения — 2%</b>	<b>2 814</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>129 669</b>	<b>1 233</b>	<b>Степень выполнения — 1%</b>	<b>1 158</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>7 204</b>	<b>1 656</b>	<b>Степень выполнения — 23%</b>	<b>1 656</b>	
<b>4. Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
<b>4.1. Подпрограмма "Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1 Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)					Строительство детского сада перенесено на 2016 год
1.1.1 г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 220 мест (ПИР и строительство)	0	0		0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	0		0	
1.1.2 Технологическое присоединение к электрическим сетям проектируемого детского сада по ул. Октябрьская, 10	0	0		0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	0		0	
1.2.1 Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях	2 084	2 082	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведен текущий ремонт.	2 082	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 084	2 082		2 082	
1.2.4 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	13 800	12 610	Степень выполнения мероприятия — 91% (выполнено полностью). Приобретены мебель и орг. техника, проведен ремонт.	12 610	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	13 800	12 610		12 610	
2.1.1 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях городского округа Лосино-Петровский, осуществляющих образовательную деятельность	6 476	6 094	Степень выполнения мероприятия - 94%. Выплачена компенсация родительской платы.	6 094	Остаток выделенных средств связан с болезнью детей и закрытием ДОУ №3 "Ивушка" на проведение ремонтных работ.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	6 476	6 094		6 094	
2.1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных дошкольных образовательных организаций по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам					
2.1.2.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	97 916	89 994	Степень выполнения мероприятия - 92%. Выплачена заработная плата сотрудникам дошкольных образовательных учреждений.	89 994	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	88 275	80 947	Степень выполнения — 92%	80 947	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	9 641	9 047	Степень выполнения — 94%	9 047	
2.1.2.2 Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа (в том числе на оплату труда, содержание имущества и оплату коммунальных услуг)	32 554	32 543	Степень выполнения мероприятия - 100%. Выполнены муниципальные задания, в том числе выплачена заработная плата, оплачены счета связанные с содержанием здания	32 543	

1	2	3	4	5	6
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	32 554	32 543		32 543	
2.2.2 Реализация мероприятий по внедрению информационной открытости дошкольных образовательных организаций, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание интернет - ресурса методического и консультационного сопровождения	216	216	Степень выполнения мероприятия - 100%. Оплачены счета согласно договоров на сопровождение сайтов учреждений	216	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	216	216		216	
2.2.3 Внедрение ИКТ в систему дошкольного образования Московской области	297	59	Степень выполнения мероприятия - 20%	59	Средства бюджета МО не использованы, а средства бюджета г.о. Лосино-Петровский использованы не в полном объеме, т.к. учреждениями были заключены договора на безвозмездное использование сети "Интернет" на 1 и 2 квартал, на 3 и 4 квартал стоимость в месяц ниже плановых значений
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	124	0	Скорость подключения к сети "Интернет" достигнута плановых значений	0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	173	59	Степень выполнения - 34%. Скорость подключения к сети "Интернет" достигнута плановых значений	59	
2.2.5 Поощрение педагогических работников за высокие показатели результативности работы, качество предоставляемых услуг дошкольного образования	10	0	Степень выполнения мероприятия - 0%	0	Поощрение перенесено на 2, 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
2.2.6 Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное учреждение «Детский сад – 20...»	25	24	Степень выполнения мероприятия - 96% (выполнено полностью). Проведен конкурс, определен победитель	24	Экономия средств от заключенного договора
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	24		24	
<b>Итого по подпрограмме 4.1, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>153 378</b>	<b>143 622</b>	<b>Степень выполнения - 94%</b>	<b>143 622</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>108 675</b>	<b>99 651</b>	<b>Степень выполнения - 92%</b>	<b>99 651</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>44 703</b>	<b>43 971</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>43 971</b>	
<b>4.2. Подпрограмма "Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.3 Совершенствование материально-технической базы общеобразовательного учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и профильной подготовке и профессиональному обучению	200	200	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретено оборудование	200	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	200		200	
1.1.4 Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий	150	150	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены рабочие места для обучения детей-инвалидов	150	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	150		150	
1.1.6 Формирование в городском округе Лосино-Петровский сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов	1 119	1 119	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретено оборудование согласно заключенного соглашения	1 119	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	629	629	Степень выполнения - 100%	629	
средства бюджета Московской области	445	445	Степень выполнения - 100%	445	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	45	45	Степень выполнения - 100%	45	
1.2.1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	127 282	125 548	Степень выполнения мероприятия - 99%. Выплачена заработная плата сотрудникам общеобразовательных учреждений, закуплены учебники	125 548	Остаток средств связан с возвратом в 2015 году невозмещенных средств из Фонда социального страхования
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	127 282	125 548		125 548	
1.2.1.2 Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа (в том числе на содержание имущества и оплату коммунальных услуг)	15 782	15 425	Степень выполнения мероприятия - 98%. Выполнены муниципальные задания, в том числе выплачена заработная плата, оплачены счета связанные с содержанием здания	15 425	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15 782	15 425		15 425	
1.2.2 Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	3 768	3 768	Степень выполнения мероприятия - 100%. Выплачена заработная плата сотрудникам общеобразовательных учреждений, закуплены учебники	3 768	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 768	3 768		3 768	

1	2	3	4	5	6
1.2.3 Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций городского округа	1 286	1 199	Степень выполнения мероприятия - 93%. Выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных учреждений	1 199	Экономия средств субвенции связана с болезнью классных руководителей и изменением численности детей в старших классах.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 286	1 199		1 199	
1.2.4 Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Лосино-Петровский	1 885	1 693	Степень выполнения мероприятия - 90%. Выплачена заработная плата, оплачены расходы, связанные с оплатой работ, услуг	1 693	Экономия средств субвенции связана с болезнью сотрудников сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 885	1 693		1 693	
1.2.5.1 Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет	468	196	Степень выполнения мероприятия - 42%. Скорость подключения к сети "Интернет" достигла плановых значений	196	Средства бюджета МО и средства бюджета г.о. Лосино-Петровский использованы не в полном объеме, т.к. стоимость в месяц ниже прогнозируемой
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	195	44	Степень выполнения - 23%	44	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	273	152	Степень выполнения - 56%	152	
1.3.2 Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Стандарт оформления общеобразовательной школы"	60	59	Степень выполнения мероприятия - 98% (выполнено полностью). Проведен конкурс, определен победитель	59	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	60	59		59	
1.4.1 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.о. Лосино-Петровский	77	77	Степень выполнения мероприятия - 100%. Выплачена компенсация за приобретенную школьную форму 85 обратившимся	77	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	77	77		77	
1.4.2 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа и частных общеобразовательных организациях Московской области, имеющих государственную аккредитацию	8 110	8 101	Степень выполнения мероприятия - 100%. Оплачены счета согласно договоров на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся школ	8 101	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	6 073	6 064	Степень выполнения - 100%	6 064	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 037	2 037	Степень выполнения - 100%	2 037	
1.4.3 Обеспечение оплаты расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме в муниципальных образовательных организациях городского округа	223	108	Степень выполнения мероприятия - 48%. Оплачен проезд отдельным категориям обучающихся	108	Остаток плановых средств сложился в связи с тем, что имели право на получение компенсации расходов на проезд 111 человек, а воспользовались своим правом только 27 человек, так как остальные не предоставили документы, подтверждающие расходы на проезд.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	223	108		108	
1.5.1.1 Материально-техническое обеспечение методического центра (кабинета) сопровождения образовательных учреждений и педагогических работников	80	80	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены рабочие места.	80	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	80	80		80	
1.5.2 Поощрение лучших учителей за результативность и качество педагогического труда	15	0	Мероприятие проведено	0	Поощрение перенесено на 2, 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15	0		0	
1.5.4.1 Городской праздник "Международный день учителя"	90	90	Степень выполнения мероприятия - 100%. Награждены подарками и цветами учителя	90	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	90	90		90	
1.5.4.2 Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных организаций в г.о. Лосино-Петровский	30	30	Степень выполнения мероприятия - 100%. Награждены подарками и цветами учителя	30	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	30		30	
1.5.4.3 Конференция педагогической общественности	20	20	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведена педагогическая конференция	20	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	20		20	
1.5.4.5 Городской конкурс "Педагог года 20..."	20	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Конкурс перенесен на 1 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.5.4.6 Участие победителей городского конкурса "Педагог года 20..." и областного конкурса "Педагог года Подмосковья" во всероссийском конкурсе "Учитель года России" и "Воспитатель года России"	20	17	Степень выполнения мероприятия - 85%. Оплата орг.взносов победителю конкурса	17	Договор заключен на 17 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	17		17	
1.5.5 Проведение смотра-конкурса педагогов по работе с одаренными детьми	10	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Конкурс не проводился
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
1.5.6.1 Поощрение победителей и призеров муниципального, областного и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, победителей и призеров творческих и интеллектуальных конкурсов	20	0	Муниципальный тур проведен. Региональный — закрытие в марте 2016 года.	0	Поощрение перенесено на 2, 3 квартал 2016 года

1	2	3	4	5	6
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.5.6.2 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших золотые и серебряные медали на городском празднике "Выпускник 20..."	20	20	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены памятные подарки выпускникам получивших золотые медали	20	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	20		20	
1.5.6.3 Проведение городских Рождественских образовательных чтений	20	0	Мероприятие проведено	0	Поощрение перенесено на 2, 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.5.6.4 Обеспечение транспортным средством обучающихся для участия в соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования	300	300	Степень выполнения мероприятия - 100%. Оплачены счета согласно заключенного договора.	300	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	300		300	
2.1.1 Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Лосино-Петровский	8 855	8 852	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведен текущий ремонт общеобразовательных учреждений.	8 852	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	8 855	8 852		8 852	
2.1.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	600	600	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведен ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №2	600	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	600	600		600	
<b>Итого по подпрограмме 4.2, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>170 510</b>	<b>167 652</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>167 652</b>	
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>629</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>141 757</b>	<b>139 469</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>139 469</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>28 124</b>	<b>27 554</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>27 554</b>	
<b>4.3. Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»</b>					
1.1.1 Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе участие в муниципальных, международных, межрегиональных, федеральных творческих конкурсах обучающихся в организациях дополнительного образования	5	0	Мероприятие проведено	0	Поощрение перенесено на 2, 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5	0		0	
1.1.2 Организация и проведение муниципальных творческих конкурсов	5	0	Мероприятие проведено	0	Поощрение перенесено на 2, 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5	0		0	
2.1.1 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных образовательных организациях дополнительного образования	40 962	40 962	Степень выполнения мероприятия - 100%. Выплачена заработная сотрудникам учреждений дополнительного образования	40 962	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40 962	40 962		40 962	
2.1.1.2 Организация расходов образовательных организаций дополнительного образования на содержание зданий и оплату коммунальных услуг	3 892	3 892	Степень выполнения мероприятия - 100%. Выполнены муниципальные задания	3 892	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 892	3 892		3 892	
2.1.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	400	400	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены спортивный инвентарь и оборудование для МБОУ ДОД ДЮСШ	400	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	400	400		400	
3.1.1 Организация и проведение комплексной Спартакиады среди команд обучающихся общеобразовательных организаций г.о. Лосино-Петровский	75	75	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведены соревнования, поощрены победители и призеры	75	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	75	75		75	
3.1.2 Организация и проведение муниципальных соревнований спартакиады школьников, муниципальных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», а также иных спортивных мероприятий. Участие в региональных этапах соревнований	75	75	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведены соревнования, поощрены победители и призеры	75	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	75	75		75	
3.1.3 Организация и проведение "Веселых стартов" среди 5-6 классов (муниципальные, областные этапы)	25	25	Степень выполнения мероприятия - 100%. Поощрены победители и призеры	25	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	25		25	
3.1.4 Общероссийские соревнования по мини-футболу "Мишка"	25	25	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведены соревнования, поощрены победители и призеры	25	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	25		25	
3.1.5.2 Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию	3	3	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведен конкурс, поощрены победители и призеры	3	
в т.ч. по источникам финансирования:					

1	2	3	4	5	6
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3	3		3	
3.1.5.3 Участие в конкурсах проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных организаций, посвященных памятным датам военной истории	5	5	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведен конкурс, поощрены победители и призеры	5	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5	5		5	
3.1.5.5 Проведение муниципального конкурса среди обучающихся образовательных организаций на лучшее знание государственной символики России	3	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Конкурс не проводился
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3	0		0	
3.1.6.2 Участие в областном слете «Отрядов юных друзей полиции»	10	10	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретена форма для участия в слете	10	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	10		10	
3.1.8 Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных учреждениях	25	25	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведены учебные сборы	25	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	25		25	
3.2.1 Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования	40	0	Степень выполнения мероприятия - 0%	0	Закупка и проведение тестирования невозможно, в связи с изменением форм и методов тестирования
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	0		0	
3.4.1.1 Оплата питания детей и организация детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием детей	1 113	1 113	Степень выполнения мероприятия - 100%. Организованы 2 смены лагеря "Смена"	1 113	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	513	513	Степень выполнения 100%	513	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	600	600	Степень выполнения 100%	600	
4.2.2. Частичная компенсация стоимости путёвок в санаторно-курортные учреждения и загородные лагеря	367	354	Степень выполнения мероприятия - 96%. Выплачена частичная компенсация стоимости приобретенных путевок	354	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	367	354		354	
3.4.1.3 Обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей инвалидов в организации отдыха детей и их оздоровления	349	349	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены путевки в Крым	349	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	349	349		349	
3.4.2 Реализация мер по социализации, организации развивающего досуга и оздоровлению детей и подростков во внеурочное время и каникулярный период, в том числе детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении	675	671	Степень выполнения мероприятия - 99%. Трудоустроенным подросткам от 14 до 18 лет выплачена заработная плата, согласно заключенных договоров.	671	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	675	671		671	
<b>Итого по подпрограмме 4.3, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>48 054</b>	<b>47 984</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>47 984</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>1 629</b>	<b>1 616</b>	<b>Степень выполнения - 99%</b>	<b>1 616</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>46 425</b>	<b>46 368</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>46 368</b>	
<b>Итого по программе 4, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>371 942</b>	<b>359 258</b>	<b>Степень выполнения - 97%</b>	<b>359 258</b>	
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>629</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>252 061</b>	<b>240 736</b>	<b>Степень выполнения - 96%</b>	<b>240 736</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>119 252</b>	<b>117 893</b>	<b>Степень выполнения - 99%</b>	<b>117 893</b>	
<b>5. Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"</b>					
1.1.3 Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилого фонда	294	294	Степень выполнения мероприятия - 100%. Муниц. контракт от 06.05.2015 №2015.151117.	294	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	294	294		294	
1.1.4 Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов	33 000	3 000	Степень выполнения мероприятия - 9%. Выполнена замена лифтового оборудования - 2 шт. (акт приёмки выполненных работ от 28.12.2015).	3 000	Фонд капитального ремонта перенес работы по капитальному ремонту на 2016 год.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства Фонда капитального ремонта Московской области	33 000	3 000		3 000	
1.1.5 Проведение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.11	2 373	2 233	Степень выполнения мероприятия — 94% (выполнено полностью). Муниципальный контракт от 10.06.2014 №0148300050414001127-0256021-01. Погашение кредиторской задолженности 2014 года.	2 233	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	2 373	2 233		2 233	
1.1.6 Внесение взносов на капитальный ремонт в Некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"	5 500	5 462	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью).	5 462	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 500	5 462		5 462	
<b>Итого по программе 5, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>41 167</b>	<b>10 989</b>	<b>Степень выполнения - 27%</b>	<b>10 989</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>2 373</b>	<b>2 233</b>	<b>Степень выполнения - 94%</b>	<b>2 233</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>5 794</b>	<b>5 756</b>	<b>Степень выполнения - 99%</b>	<b>5 756</b>	
<b>средства Фонда капитального ремонта Московской обл.</b>	<b>33 000</b>	<b>3 000</b>	<b>Степень выполнения - 9%</b>	<b>3 000</b>	
<b>6. Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					

1	2	3	4	5	6
<b>6.1. Подпрограмма « Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»</b>					
1.1.1 Проведение лабораторных анализов воздуха на территории городского округа	50	50	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор 071/315а/15/ГБ от 24.03.2015. Лабораторные испытания выполнены.	50	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	50		50	
1.1.2 Проведение лабораторных испытаний воды водоемов, расположенных на территории городского округа	30	29	Степень выполнения мероприятия – 97% (выполнено полностью). Договор 071/315б/15/ГБ от 22.05.2015. Лабораторные испытания выполнены.	29	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	29		29	
1.1.3 Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего отдыха	25	24	Степень выполнения мероприятия - 96% (выполнено полностью). Договор 071/315в/15/ГБ от 22.05.2015. Лабораторные испытания проведены.	24	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	24		24	
2.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и очагов навалов мусора, крупногабаритного мусора на территории городского округа	300	298	Степень выполнения мероприятия – 99% (выполнено полностью). Заключен муниципальный контракт №2 ЛП от 01.04.2015 и №2015.146454 от 06.05.2015. Ликвидация навалов мусора и свалок проведена.	298	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	298		298	
2.1.2 Сбор и уборка мусора на неограниченных территориях городского округа	440	438	Степень выполнения мероприятия – 100%. Заключен муниципальный контракт №2015.147725 от 06.05.2015 (Очистка урн и газона, перевозка и сдача мусора). Сбор и уборка мусора проведены.	438	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	440	438		438	
2.1.3 Поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора	61	61	Степень выполнения мероприятия – 100%. Заключен контракт от 27.07.2015 №2015.279514 (поставка 2-х бункеров 8 куб.м.). Поставка бункеров осуществлена.	61	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	61	61		61	
3.1.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах	90	90	Степень выполнения мероприятия — 100%. Договор от 22.05.2015 № 1-в. Дезинфекция водоемов проведена.	90	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	90	90		90	
3.1.2 Проведение санитарной обработки инфекционных очагов	105	33	Степень выполнения мероприятия - 31%. Заключен договор №2 -П от 09.04.2015 с ФГУП "Центр дезинфекции Щёлковского района, г.Щёлково, Московская область"	33	Обработка проводится только муниципального фонда по мере поступления заявок на обработку очагов. Очаговых заболеваний в 2015 году не было.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	105	33		33	
3.1.4 Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения	25	25	Степень выполнения мероприятия — 100%. Договор 071/315г/14/ГВ от 05.10.2015. Лабораторные анализы проведены.	25	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	25		25	
3.1.5 Транспортировка в морг умерших	150	118	Степень выполнения мероприятия - 79%. Договоры от 01.07.2015 б/н и от 17.12.2015 б/н на общую сумму 118 тыс. руб. выполнены полностью (по мере поступления заявок на транспортировку).	118	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	118		118	
3.1.6 Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа	20	20	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 10.03.2014 № 071/315/15/гб. Паспорт разработан.	20	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	20		20	
<b>Итого по подпрограмме 6.1, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1 296</b>	<b>1 186</b>	<b>Степень выполнения - 92%</b>	<b>1 186</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>1 296</b>	<b>1 186</b>	<b>Степень выполнения - 92%</b>	<b>1 186</b>	
<b>6.2. Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.3 Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский в части защиты территории городского округа Лосино-Петровский от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных	540	252	Степень выполнения мероприятия - 47%	252	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	340	173	Степень выполнения - 51%. Муниц. контракт №2015.391787 от 20.10.2015 на общую сумму 378,30 тыс. руб.	173	Ограничение по срокам исполнения. Министерством ЖКХ МО представлена типовая конкурсная документация в августе месяце 2015 года.
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	79	Степень выполнения мероприятия - 40%. Муниц. контракт от 23.03.2015 № 5 на сумму 75 тыс. руб. (не в рамках соглашения о софинансировании)	79	
1.2.1 Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров	570	567	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью). Мун. контракт №2015.57469 от 24.02.2015.	567	
в т.ч. по источникам финансирования:					



1	2	3	4	5	6
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	570	567		567	
1.2.3 Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное освещение территории городского округа	7 234	5 533	Степень выполнения мероприятия - 76% (выполнено полностью). Заключен муниципальный контракт № 87203809 от 12.01.2015 на сумму 6712 тыс. руб. (Образовалась кредиторская задолженность за декабрь 2015 года на сумму 553 тыс. руб.)	4 980	Экономия электроэнергии в связи с модернизацией системы наружного освещения
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	7 234	5 533		4 980	
1.2.5 Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства	2 398	2 084	Степень выполнения мероприятия - 87% (выполнено полностью). Муниципальный контракт от 17.09.2015 № 2015.34330 (на общую сумму 2015 год - 2084 тыс.руб., 2016 год - 2084 тыс.руб.). Техника приобретена.	2 084	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 852	1 667	Степень выполнения - 90%	1 667	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	546	417	Степень выполнения - 76%	417	
1.3.1 Устройство детских и спортивных площадок	17 300	16 529	Степень выполнения мероприятия - 96% (выполнено полностью). Муниципальный контракт от 02.11.2015 №2015.383999. Договор №18/11 ЛП-ВС от 18.11.2015.	6 744	Образовалась кредиторская задолженность на сумму 9785 тыс. руб., которая будет погашена в 2016 году.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	17 300	16 529		6 744	
1.3.4 Устройство точечных ливневых канализаций	800	741	Степень выполнения мероприятия — 93 % (выполнено полностью). Муниц. контракт от 10.11.2015 № 2015.418461. Выполнены работы по устройству точечных ливневых канализаций.	741	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	800	741		741	
1.4.1 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Городское хозяйство", в том числе					
1.4.1.1 Организация благоустройства и озеленения	6 592	6 592	Степень выполнения мероприятия - 100%.	6 592	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 592	6 592		6 592	
1.4.1.2 Организация и содержание мест захоронения	1 485	1 485	Степень выполнения мероприятия - 100%.	1 485	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 485	1 485		1 485	
1.4.2 Обеспечение учреждения оборудованием и мебелью	266	266	Степень выполнения мероприятия - 100%.	266	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	266	266		266	
1.5.1 Организация и подготовка к праздничным мероприятиям (новогодние праздники, масленица, День города, День Победы)	100	100	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор №9/01 от 19.01.2015.	100	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	100		100	
1.5.2 Проведение субботников	250	238	Степень выполнения мероприятия — 95 % (выполнено полностью). Договор от 27.04.2015 №7. Субботники проведены.	238	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	250	238		238	
<b>Итого по подпрограмме 6.2, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>37 535</b>	<b>34 387</b>	<b>Степень выполнения - 92%</b>	<b>24 049</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>2 192</b>	<b>1 840</b>	<b>Степень выполнения - 84%</b>	<b>1 840</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>35 343</b>	<b>32 547</b>	<b>Степень выполнения - 92%</b>	<b>22 209</b>	
<b>6.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров городского округа, включая устройство парковочных мест	3 424	2 404	Степень выполнения мероприятия - 70%. Муниц. контракт от 08.09.2015 №2015.339690.	2 404	Неиспользованные денежные средства предусматривались для восстановления асфальтового покрытия после выполнения работ по прокладке тепловых сетей (мероприятие 1.3.1 подпрограммы «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 424	2 404		2 404	
1.1.2 Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения	1 500	1 416	Степень выполнения мероприятия - 94% (выполнено полностью). Муниципальный контракт от 15.07.2015 № 2015.257047.	1 416	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 500	1 416		1 416	
1.1.3 Содержание автомобильных дорог местного значения городского округа	1 750	1 748	Степень выполнения мероприятия - 100%. Муниципальный контракт от 12.01.2015 № 2014.439264.	1 748	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 750	1 748		1 748	
1.1.4 Проведение капитального ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и дворовых территорий	49 541	49 125	Степень выполнения мероприятия - 99%. Муниципальный контракт от 25.05.2015 № 9.	49 125	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	19 000	19 000	Степень выполнения - 100%	19 000	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30 541	30 125	Степень выполнения - 99%	30 125	
1.1.6 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	1 990	1 990	Степень выполнения мероприятия - 100%.	1 990	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 990	1 990		1 990	

1	2	3	4	5	6
1.1.7 Проведение экспертизы по качеству устройства дорожного покрытия	300	279	Степень выполнения мероприятия - 93% (выполнено полностью). Договоры от 20.08.2015 № 150820-1, от 20.08.2015 № 150820-2, от 29.07.2015 №114/15. Экспертизы проведены.	279	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	279		279	
2.1.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения по улицам городского округа	2 183	864	Степень выполнения мероприятия - 40%. Контракт от 12.01.2015 №2014.439255, договоры от 06.11.2015 №27/15, от 06.11.2015 №28/15.	864	Средства не освоены полностью в связи с получением субсидии из бюджета Московской области на установку уличных энергосберегающих светильников и проведенной заменой
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 183	864		864	
2.1.2 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории городского округа	1 300	0	Документация опубликована, окончание торгов 17.08.2015. Конкурс не состоялся.	0	Конкурс не состоялся
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 300	0		0	
<b>Итого по подпрограмме 6.3, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>61 988</b>	<b>57 826</b>	<b>Степень выполнения - 93%</b>	<b>57 826</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>19 000</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>42 988</b>	<b>38 826</b>	<b>Степень выполнения - 90%</b>	<b>38 826</b>	
<b>6.4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Установка уличных энергосберегающих светильников	5 900	5 682	Степень выполнения мероприятия - 96%	5 682	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 590	3 573	Степень выполнения - 100%. Контракт от 30.09.2015 №2015.364669 на общую сумму 1270 тыс. руб. (бюджет МО - 1175,5 тыс. руб., бюджет г.о. Лосино-Петровский - 94,5 тыс. руб.). Контракт от 10.11.2015 №2015.406645 на общую сумму 2491,71 тыс. руб. (бюджет МО - 2397,68 тыс. руб., бюджет г.о. Лосино-Петровский 94,03 тыс. руб.).	3 573	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 310	2 109	Степень выполнения - 91% (выполнено полностью). Муниц. контракт на закупку энергосберегающих светильников от 12.01.2015 №2014.439255 на сумму 1920,0 тыс. руб. Контракт от 30.09.2015 №2015.364669 на общую сумму 1270 тыс. руб. (бюджет МО - 1175,5 тыс. руб., бюджет г.о. Лосино-Петровский - 94,5 тыс. руб.). Контракт от 10.11.2015 №2015.406645 на общую сумму 2491,71 тыс. руб. (бюджет МО - 2397,68 тыс. руб., бюджет г.о. Лосино-Петровский 94,03 тыс. руб.).	2 109	
1.1.2 Установка энергетических приборов учета в муниципальном жилом фонде	100	98	Степень выполнения мероприятия - 98% (выполнено полностью). Договор от 26.11.2015 № 7-у. Установлено 30 счетчиков.	98	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	98		98	
1.1.3 Установка приборов учета (муниципальные инженерные сети)	2 000	2 000	Степень выполнения мероприятия - 100%. Контракты на установку приборов учета от 07.09.2015 №2015.339997, от 04.12.2015 №2015.453475.	2 000	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 000	2 000		2 000	
<b>Итого по подпрограмме 6.4, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>8 000</b>	<b>7 780</b>	<b>Степень выполнения - 97%</b>	<b>7 780</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>3 590</b>	<b>3 573</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>3 573</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>4 410</b>	<b>4 207</b>	<b>Степень выполнения - 95%</b>	<b>4 207</b>	
<b>6.5. Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Разработка схемы теплоснабжения	1 700	1 680	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью). Заключен контракт с ООО «Центр теплоэнергосбережения» № 26 от 22.12.2015.	0	Акт от 29.12.2015 №101. Кредиторская задолженность будет оплачена в 2016г.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 700	1 680		0	
1.1.3 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.	14 280	0	Мероприятие выполнено без привлечения денежных средств	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники (средства организаций)	14 280	0		0	
1.2.1 Реконструкция котельной 8/15	4 608	3 915	Степень выполнения мероприятия - 85% (выполнено полностью). Муниц. контракт от 24.09.2015 №2015.351100 на сумму 3236 тыс. руб. Контракт от 27.11.2015 № 2015.433612 на сумму 679 тыс.руб.	3 915	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 608	3 915		3 915	

1	2	3	4	5	6
1.3.1 Выполнение работ по прокладке тепловых сетей	7 862	6 962	Степень выполнения мероприятия - 89% (выполнено полностью). Муниц. контракты от 21.09.2015 № 2015.343133, от 12.09.2015 № 2015.342695, от 12.10.2015 № 2015.380994, от 22.10.2015 № 21.	6 962	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	7 862	6 962		6 962	
<b>Итого по подпрограмме 6.5, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>28 450</b>	<b>12 557</b>	<b>Степень выполнения - 44%</b>	<b>10 877</b>	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	14 170	12 557	Степень выполнения - 89%	10 877	
внебюджетные источники (средства организаций)	14 280	0	Степень выполнения - 0%	0	
<b>Итого по программе 6, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>137 269</b>	<b>113 736</b>	<b>Степень выполнения - 83%</b>	<b>101 718</b>	
средства бюджета Московской области	24 782	24 413	Степень выполнения - 99%	24 413	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	98 207	89 323	Степень выполнения - 91%	77 305	
внебюджетные источники (средства организаций)	14 280	0	Степень выполнения - 0%	0	
<b>7. Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
<b>7.1. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
2.1.1.4 Ремонт помещения МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"	3 528	3 528	Степень выполнения мероприятия - 100%. Погашение кредиторской задолженности за 2014 год.	3 528	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 528	3 528		3 528	
2.1.1.6 Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных МФЦ	667	667	Степень выполнения мероприятия - 100%. Погашение кредиторской задолженности за 2014 год.	667	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	667	667		667	
2.1.1.7 Закупка компьютерного, серверного и программного обеспечения, оргтехники	6 644	6 644	Степень выполнения мероприятия - 100%. Погашение кредиторской задолженности за 2014 год.	6 644	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	6 644	6 644		6 644	
2.1.1.8 Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения	404	404	Степень выполнения мероприятия - 100%. Погашение кредиторской задолженности за 2014 год.	404	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	404	404		404	
2.1.2 Организация рекламной кампании по информированию жителей городского округа Лосино-Петровский о МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский» и о предоставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах	100	100	Степень выполнения мероприятия - 100%. Установлен рекламный щит при въезде в городской округ Лосино-Петровский (со стороны д. Осеево Щелковского района).	100	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	100		100	
2.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"	7 453	7 453	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями.	7 453	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	4 020	4 020	Степень выполнения - 100%	4 020	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 433	3 433	Степень выполнения - 100%	3 433	
2.2.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"	1 506	979	Степень выполнения мероприятия - 65%	857	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	649	122	Степень выполнения - 19%	0	Кредиторская задолженность
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	857	857	Степень выполнения - 100%	857	
<b>Итого по подпрограмме 7.1, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>20 302</b>	<b>19 775</b>	<b>Степень выполнения - 97%</b>	<b>19 653</b>	
средства бюджета Московской области	12 384	11 857	Степень выполнения - 96%	11 735	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	7 918	7 918	Степень выполнения - 100%	7 918	
<b>7.2. Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Лосино-Петровский	1 239	1 156	Степень выполнения мероприятия - 93% (выполнено полностью).	1 156	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 239	1 156		1 156	
1.1.2 Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского округа Лосино-Петровский (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)	1 590	1 590	Степень выполнения мероприятия - 100%.	1 590	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 590	1 590		1 590	
1.1.3 Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ городского округа Лосино-Петровский	50	4	Степень выполнения мероприятия - 8%.	4	Выполнение мероприятия перенесено на 2016 год.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	4		4	

1	2	3	4	5	6
1.1.4 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Лосино-Петровский стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения	245	121	Степень выполнения мероприятия - 49%.	121	Заявка, направленная в Мингосуправление Московской области, не была согласована.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	245	121		121	
3.1.1 Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Лосино-Петровский	100	98	Степень выполнения мероприятия - 98% (выполнено полностью).	98	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	98		98	
3.1.2 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями	210	210	Степень выполнения мероприятия - 100%.	210	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	210	210		210	
3.1.3 Обеспечение работников ОМСУ городского округа Лосино-Петровский средствами электронной подписи	69	68	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью).	68	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	69	68		68	
5.1.2 Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, с учетом субсидии из бюджета Московской области	595	577	Степень выполнения мероприятия - 97% (выполнено полностью).	577	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	364	346	Степень выполнения - 95%	346	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	231	231	Степень выполнения - 100%	231	
<b>Итого по подпрограмме 7.2, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>4 098</b>	<b>3 824</b>	<b>Степень выполнения - 93%</b>	<b>3 824</b>	
средства бюджета Московской области	364	346	Степень выполнения - 95%	346	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 734	3 478	Степень выполнения - 93%	3 478	
<b>7.3. Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков	920	273	Степень выполнения мероприятия - 30% (выполнено полностью). Открытый аукцион с начальной максимальной ценой контракта 900 тыс. руб. выиграла организация с ценой контракта 273 тыс. руб. и заключила муниципальный контракт в декабре 2015 года.	273	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	920	273		273	
1.1.2 Рыночная оценка прав аренды земельных участков	50	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Данное мероприятие будет осуществлено после выполнения контракта на проведение землеустроительных работ (срок контракта до 31.12.2015); соответственно данное мероприятие будет осуществлено только в 2016 году.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	
1.1.3 Рыночная оценка продажи земельных участков	50	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Данное мероприятие будет осуществлено после выполнения контракта на проведение землеустроительных работ (срок контракта до 31.12.2015); соответственно данное мероприятие будет осуществлено только в 2016 году.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	
1.2.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка, распоряжение земельными участками, перевод земель из одной категории в другую	4 369	3 889	Степень выполнения мероприятия - 89%. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, материально-техническое обеспечение деятельности.	3 889	Неисполнение связано с тем, что финансирование из средств бюджета Московской области рассчитано на 5 человек, хотя в течении 4 месяцев, ввиду увольнения сотрудника, финансировались только 4 сотрудника.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	4 369	3 889		3 889	
<b>Итого по подпрограмме 7.4, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>5 389</b>	<b>4 162</b>	<b>Степень выполнения - 77%</b>	<b>4 162</b>	
средства бюджета Московской области	4 369	3 889	Степень выполнения - 89%	3 889	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 020	273	Степень выполнения - 27%	273	
<b>7.5. Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					

1	2	3	4	5	6
1.1.1 Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав объектов муниципальной собственности	1 465	1 362	Степень выполнения мероприятия - 93% (выполнено полностью). Заключен муниципальный контракт №2015.161648 от 18.05.2015 на выполнение работ по проведению инвентаризации и изготовлению технических и кадастровых паспортов на линейные объекты. Цена контракта составляет 715 тыс. руб. Выполнение работ - декабрь 2015 года. Заключен муниципальный контракт №2015.470422 от 14.12.2015 на выполнение работ по проведению инвентаризации и изготовлению технических и кадастровых паспортов на линейные объекты (сети канализации) на сумму 647 тыс. руб. Работы выполнены.	1 362	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 465	1 362		1 362	
1.1.2 Обследование строительных конструкций, расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский	91	91	Степень выполнения мероприятия - 100%. Заключен договор от 27.07.2015 на выполнение работ по обследованию строительных конструкций с ООО «Ремстройпроект» на сумму 91 тыс. руб.	91	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	91	91		91	
1.1.4 Рыночная оценка муниципального имущества	181	181	Степень выполнения мероприятия - 100%. Заключены договора на проведение оценки №13/15о от 26.06.2015, №20/15о от 20.10.2015.	181	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	181	181		181	
<b>Итого по подпрограмме 7.5, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1 737</b>	<b>1 634</b>	<b>Степень выполнения - 94%</b>	<b>1 634</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>1 737</b>	<b>1 634</b>	<b>Степень выполнения - 94%</b>	<b>1 634</b>	
<b>7.6. Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Выполнение функций отдельных переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и находящихся на хранении в архивном секторе администрации городского округа Лосино-Петровский	1 346	1 310	Степень выполнения мероприятия - 97% (выполнено полностью).	1 310	Уменьшение расхода за счет возврата ФСС.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 346	1 310		1 310	
1.1.2 Обеспечение сохранности и повышение безопасности Архивного фонда городского округа, улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов	588	585	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью). Приобретение МФУ, канцелярских товаров, оплата охранных услуг, услуг связи.	585	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	588	585		585	
<b>Итого по подпрограмме 7.6, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1 934</b>	<b>1 895</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>1 895</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>1 934</b>	<b>1 895</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>1 895</b>	
<b>7.7. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
5.1.1 Организация работы: - по повышению квалификации муниципальных служащих; - по повышению квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; - по участию муниципальных служащих в краткосрочных семинарах	300	145	Степень выполнения мероприятия - 48%. Обучено два сотрудника в МОУЦ «Нахабино» по программе «Государственное и муниципальное управление: административная реформа»; один - в ИОМ РАНХиГС по программе «Оперативное управление ЖКХ»; один - в НП «Центр инноваций муниципальных образований» по теме «Местное самоуправление в условиях действующего законодательства». Кроме того, 4 сотрудника участвовали в бесплатных семинарах.	145	Отрицательно повлияли оптимизационно-штатные мероприятия, в результате проведения которых дважды в течении 2015 года менялась структура администрации городского округа, и проведено сокращение штата сотрудников
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	145		145	
<b>Итого по подпрограмме 7.7, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>300</b>	<b>145</b>	<b>Степень выполнения - 48%</b>	<b>145</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>300</b>	<b>145</b>	<b>Степень выполнения - 48%</b>	<b>145</b>	
<b>7.8. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"</b>					
1.1.1 Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам администрации	58 049	57 888	Степень выполнения мероприятия - 100% (выплаты производились своевременно).	57 888	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	58 049	57 888		57 888	
1.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности администрации в объеме, необходимом для выполнения своих полномочий	6 942	5 748	Степень выполнения мероприятия - 83%. Произведена оплата заключенных договоров (контрактов) на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, приобретение основных средств.	5 585	Образовалась кредиторская задолженность за работы и услуги, выполненные в декабре 2015 года (услуги связи, оплата за электроэнергию, бензин и т.д.) на общую сумму 163 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 942	5 748		5 585	
1.1.3 Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих налогов и выплат	480	448	Степень выполнения мероприятия - 93%. Проведено исчисление и уплата налога на имущество, транспортного налога, прочих налогов, взносов и выплат.	422	Образовалась кредиторская задолженность по уплате транспортного налога на общую сумму 26 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	480	448		422	
1.1.4 Выплата пенсии за выслугу лет	1 467	1 467	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведена выплата муниципальным служащим доплат к пенсии.	1 467	

1	2	3	4	5	6
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 467	1 467		1 467	
<b>Итого по подпрограмме 7.8,</b> <b>в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>66 938</b>	<b>65 551</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>65 362</b>	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	66 938	65 551	Степень выполнения - 98%	65 362	
<b>Итого по программе 7,</b> <b>в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>100 698</b>	<b>96 986</b>	<b>Степень выполнения - 96%</b>	<b>96 675</b>	
средства бюджета Московской области	19 051	17 987	Степень выполнения - 94%	17 865	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	81 647	78 999	Степень выполнения - 97%	78 810	
<b>8. Муниципальная программа "Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
<b>8.1. Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Оснащение муниципальных учреждений системами видеонаблюдения	250	240	Степень выполнения мероприятия - 96% (выполнено полностью). Системами видеонаблюдения оснащены МБОУ ДОД ДЮСШ и МФЦ.	240	Экономия в результате проведенных торгов составила 10 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	250	240		240	
3.1.1 Приобретение модулей передвижного ограждения	100	98	Степень выполнения мероприятия - 98% (выполнено полностью). Приобретены модули передвижного ограждения общей протяженностью 70 м.	98	В результате проведения конкурсных закупочных процедур экономия составила 2 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	98		98	
4.1.1 Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в местах массового пребывания людей с подключением к системе видеоконтроля в ЕДДС городского округа	300	300	Степень выполнения мероприятия - 100%. Установлены 4 видеокамеры в местах массового пребывания людей. Оборудовано рабочее место с устройством хранения видеoinформации в помещении ЕДДС городского округа.	300	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	300		300	
4.1.3 Обеспечение охранной системой здания и территории администрации городского округа	50	48	Степень выполнения мероприятия - 96% (выполнено полностью).	48	В результате проведенных договорных процедур стоимость услуг составила 48 тыс.руб., экономия 2 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	48		48	
4.1.4 Охранная сигнализация административных зданий	303	253	Степень выполнения мероприятия - 83% (выполнено полностью).	253	В результате проведенных переговоров с поставщиком услуг (по дополнительному соглашению) экономия составила 50 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	303	253		253	
5.1.2 Распространение среди муниципальных учреждений учебно-методической литературы по организации антитеррористической деятельности и профилактике терроризма	30	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Средства не были реализованы в связи с тем, что ни одна организация не вышла на конкурсные процедуры.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
5.1.3 Информирование населения городского округа об угрозах террористического и экстремистского характера, а также о принятых мерах по реагированию на возможные угрозы совершения преступлений	25	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Средства не освоены в связи с тем, что не имели место угрозы террористического и экстремистского характера.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
6.1.8 Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий для детей, подростков и молодежи с целью привития навыков здорового образа жизни в молодежной среде	30	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Средства не были реализованы в связи с тем, что ни одна организация не вышла на конкурсные процедуры.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
<b>Итого по подпрограмме 8.1,</b> <b>в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1 088</b>	<b>939</b>	<b>Степень выполнения - 86%</b>	<b>939</b>	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 088	939	Степень выполнения - 86%	939	
<b>8.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях ЧС для работников муниципальных учреждений	90	89	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью).	89	В результате проведенных торгов экономия составила 1 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	90	89		89	
2.1.2 Обследование дна водоема "карьер Орловский"	35	34	Степень выполнения мероприятия - 97% (выполнено полностью). Договор от 21.05.2015 №8.	34	При заключении договора оказания услуг экономия составила 1 тыс.руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35	34		34	
2.1.3 Резервный фонд при ЧС в купальный период	100	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Резервный фонд не использовался.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	

1	2	3	4	5	6
3.1.1 Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации ЧС	250	0	Степень выполнения мероприятия - 0%. Проведены дополнительные конкурсные процедуры на определение поставщика данного вида услуг. Выделенные денежные средства используются как резерв для ликвидации последствий ЧС.	0	Резерв не использовался.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	250	0		0	
3.1.2 Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	500	0	Степень выполнения мероприятия - 0%. Средства используются как резерв для ликвидации последствий ЧС.	0	В 2015 году чрезвычайных ситуаций, требующих использование резервного фонда, на территории городского округа не было.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	0		0	
<b>Итого по подпрограмме 8.2, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>975</b>	<b>123</b>	<b>Степень выполнения - 13%</b>	<b>123</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>975</b>	<b>123</b>	<b>Степень выполнения - 13%</b>	<b>123</b>	
<b>8.3. Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.2 Обслуживание системы оповещения населения	141	113	Степень выполнения мероприятия - 80% (выполнено полностью). Заключен договор с ОАО «Ростелеком» на обслуживание системы оповещения населения.	97	Образовалась кредиторская задолженность за декабрь 2015 года, которая будет погашена в 2016 году.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	141	113		97	
2.1.1 Совершенствование и развитие ЕДДС городского округа Лосино-Петровский	40	40	Степень выполнения мероприятия - 100%. Закуплено форменное обмундирование для операторов Системы 112.	40	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	40		40	
2.1.2 Организация деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"	903	893	Степень выполнения мероприятия - 99%. Обеспечена деятельность МКУ "ЕДДС ЛП"	893	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	903	893		893	
<b>Итого по подпрограмме 8.3, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1 084</b>	<b>1 046</b>	<b>Степень выполнения - 96%</b>	<b>1 030</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>1 084</b>	<b>1 046</b>	<b>Степень выполнения - 96%</b>	<b>1 030</b>	
<b>8.4. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
2.1.1 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности и осуществление первичных мер пожарной безопасности муниципальных организаций городского округа	355	353	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью). Проведены плановые мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности в муниципальных организациях городского округа.	353	Экономия составила 2 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	355	353		353	
<b>Итого по подпрограмме 8.4, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>355</b>	<b>353</b>	<b>Степень выполнения - 99%</b>	<b>353</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>355</b>	<b>353</b>	<b>Степень выполнения - 99%</b>	<b>353</b>	
<b>8.5. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.1 Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского имущества для муниципальных учреждений	100	97	Степень выполнения мероприятия - 97% (выполнено полностью). МБОУ СОШ №4 разработано техническое задание, проведены конкурсные закупочные процедуры.	97	Экономия составила 3 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	97		97	
2.1.1 Обеспечение неснижаемого запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	200	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Средства используются на финансовый резерв.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	
2.1.2 Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике ГО для работников муниципальных организаций, а также для специализированных классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях городского округа	30	0	Степень выполнения мероприятия - 0%. Получены заявки от образовательных учреждений, подготовлены соответствующие документы для проведения конкурсных закупочных процедур для закупки наглядных пособий.	0	Организации не вышли на катировки.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
2.1.3 Проведение учений и тренировок по гражданской обороне	30	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
2.1.5 Повышение устойчивости функционирования объектов экономики городского округа в военное время	150	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Резервный фонд
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	0		0	
2.1.7 Закупка для муниципальных организаций городского округа стендов «Уголок гражданской обороны», «Действия населения при авариях и катастрофах», «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы»	50	0	Степень выполнения мероприятия - 0%. Получены заявки от образовательных учреждений, подготовлены соответствующие документы для проведения конкурсных закупочных процедур для закупки наглядных пособий.	0	Организации не вышли на катировки.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	

1	2	3	4	5	6
2.1.8 Обучение работающего населения в учебно-методическом центре Государственного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» и его территориальном цикле в г. Мытищи	35	33	Степень выполнения мероприятия - 94%. Обучение осуществляется согласно учебного плана, утвержденного Губернатором Московской области.	33	Экономия составила 2 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35	33		33	
<b>Итого по подпрограмме 8.5, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>595</b>	<b>130</b>	<b>Степень выполнения - 22%</b>	<b>130</b>	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	595	130	Степень выполнения - 22%	130	
<b>8.6. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"</b>					
1.1.3 Аттестация средства вычислительной техники секретно-режимного подразделения администрации городского округа	100	85	Степень выполнения мероприятия - 85% (выполнено полностью). Разработано техническое задание, проведены конкурсные закупочные процедуры. Мероприятие реализовано в октябре 2015 года.	85	Экономия составила 15 тыс.руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	85		85	
1.1.4 Разработка, согласование и утверждение плана мобилизационной подготовки городского округа на очередной расчетный год	30	0	Степень выполнения мероприятия - 0%	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
1.1.5 Услуги связи по отправке моб. Документов	30	6	Степень выполнения мероприятия - 20%. Заключен контракт №003436-004 от 28.06.2015 «Об оказании услуг спец. Связи» с ОАО «Спецсвязь» на отправку корреспонденции.	6	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	6		6	
2.1.1 Обеспечение бронирования и первичного воинского учета	1 062	1 056	Степень выполнения мероприятия - 99%.	1 056	Экономия составила 6 тыс. руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	1 062	1 056		1 056	
<b>Итого по подпрограмме 8.6, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1 222</b>	<b>1 147</b>	<b>Степень выполнения - 94%</b>	<b>1 147</b>	
средства федерального бюджета	1 062	1 056	Степень выполнения - 99%	1 056	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	160	91	Степень выполнения - 57%	91	
<b>Итого по программе 8, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>5 319</b>	<b>3 738</b>	<b>Степень выполнения - 70%</b>	<b>3 722</b>	
средства федерального бюджета	1 062	1 056	Степень выполнения - 99%	1 056	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 257	2 682	Степень выполнения - 63%	2 666	
<b>9. Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы</b>					
<b>9.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
1.1.7 Получение межбюджетных трансфертов на реализацию Федеральной подпрограммы и Областной подпрограммы для предоставления социальных выплат молодым семьям	1 878	1 745	Степень выполнения мероприятия - 93% (выполнено полностью). 3 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 3 молодые семьи — участницы подпрограммы улучшили свои жилищные условия путем получения ими вышеуказанных социальных выплат.	1 745	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	742	662	Степень выполнения - 89%	662	
средства бюджета Московской области	1 136	1 083	Степень выполнения - 95%	1 083	
1.1.8 Предоставление средств местного бюджета молодым семьям - участникам муниципальной подпрограммы, Областной и Федеральной подпрограмм	1 083	1 083	Степень выполнения - 100% (выполнено полностью). 3 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 3 молодые семьи — участницы подпрограммы улучшили свои жилищные условия путем получения ими вышеуказанных социальных выплат.	1 083	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 083	1 083		1 083	
1.1.9 Привлечение собственных и заемных средств молодых семей на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	5 499	9 172	Степень выполнения - 167% (выполнено полностью). 3 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 3 молодые семьи — участницы подпрограммы улучшили свои жилищные условия путем получения ими вышеуказанных социальных выплат.	9 172	
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	5 499	9 172		9 172	
<b>Итого по подпрограмме 9.1, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>8 460</b>	<b>12 000</b>	<b>Степень выполнения - 142%</b>	<b>12 000</b>	
средства федерального бюджета	742	662	Степень выполнения - 89%	662	
средства бюджета Московской области	1 136	1 083	Степень выполнения - 95%	1 083	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 083	1 083	Степень выполнения - 100%	1 083	
внебюджетные источники	5 499	9 172	Степень выполнения - 167%	9 172	
<b>9.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					



1	2	3	4	5	6
1.1.1 Формирование за счет средств бюджета Московской области специализированного муниципального жилищного фонда	11 332	11 146	Степень выполнения мероприятия - 98% (выполнено полностью). Предоставлены 5 однокомнатных квартир	11 146	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	11 332	11 146		11 146	
<b>Итого по подпрограмме 9.2, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>11 332</b>	<b>11 146</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>11 146</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>11 332</b>	<b>11 146</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>11 146</b>	
<b>9.3. Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
1.1.5 Предоставление меры социальной поддержки на обеспечение жилым помещением	3 689,1	3 688	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведены единовременные денежные выплаты в качестве меры социальной поддержки по обеспечению жилым помещением за счет средств федерального бюджета: Михеевой Аделаиде Яковлевне (участнику Великой Отечественной войны, награжденной медалью «За оборону Ленинграда»), Макаренко М.Н. (сын - Макаренко Роман Александрович (инвалид-детства)), Сорокину А.В. (ветерану боевых действий).	3 688	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	3 689,1	3 688		3 688	
<b>Итого по подпрограмме 9.3, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>3 689,1</b>	<b>3 688</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>3 688</b>	
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>3 689,1</b>	<b>3 688</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>3 688</b>	
<b>9.4. Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	825 000	2 300	Степень выполнения мероприятия - 0,28%.	2 300	Отставание от графика производства работ. Баня в стадии проекта. Исполнение планируется на 2016 год.
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	825 000	2 300		2 300	
1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	235 850	0	Степень выполнения мероприятия - 0%.	0	Отставание от графика производства работ. Исполнение планируется на 2016 год.
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	235 850	0		0	
1.1.3 Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	300 340	10 737	Степень выполнения мероприятия - 4%.	10 737	Отставание от графика производства работ. Исполнение планируется на 2016 год.
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	300 340	10 737		10 737	
2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов в целях переселения граждан из ветхого морально устаревшего жилищного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории	1 190 453	549 162	Степень выполнения мероприятия - 46%.	549 162	Отставание от графика производства работ. Исполнение планируется на 2016 год.
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	1 190 453	549 162		549 162	
<b>Итого по подпрограмме 9.4, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>2 551 643</b>	<b>562 199</b>	<b>Степень выполнения - 22%</b>	<b>562 199</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>2 551 643</b>	<b>562 199</b>	<b>Степень выполнения - 22%</b>	<b>562 199</b>	
<b>9.5. Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
1.1.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10 754	10 728	Степень выполнения мероприятия - 100%. Произведены выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	10 728	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	10 754	10 728		10 728	
1.1.2 Обеспечение деятельности подразделения Администрации по планированию и организации выплат субсидии гражданам	1 788	1 771	Степень выполнения мероприятия - 99% (выполнено полностью).	1 771	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 788	1 771		1 771	
<b>Итого по подпрограмме 9.5, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>12 542</b>	<b>12 499</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>12 499</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>12 542</b>	<b>12 499</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>12 499</b>	
<b>Итого по программе 9, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>2 587 666,1</b>	<b>601 532</b>	<b>Степень выполнения - 23%</b>	<b>601 532</b>	
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>4 431,1</b>	<b>4 350</b>	<b>Степень выполнения - 98%</b>	<b>4 350</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>25 010</b>	<b>24 728</b>	<b>Степень выполнения - 99%</b>	<b>24 728</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>1 083</b>	<b>1 083</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>1 083</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>2 557 142</b>	<b>571 371</b>	<b>Степень выполнения - 22%</b>	<b>571 371</b>	
<b>10. Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
10.1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					

1	2	3	4	5	6
1.1.1 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования	1 400	1 400	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведен конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления субсидии на реализацию мероприятия. Протоколом Конкурсной комиссии от 03.11.2015 №4 определен победитель конкурса и утвержден размер предоставляемой субсидии. Выплачена частичная компенсация затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга мусороуборочного автомобиля.	1 400	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	880	880	Степень выполнение - 100%	880	
средства бюджета Московской области	220	220	Степень выполнение - 100%	220	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	300	Степень выполнение - 100%	300	
<b>Итого по подпрограмме 10.1, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>1 400</b>	
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>880</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>220</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>300</b>	
<b>10.2. Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
1.1.2 Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг	16 000	2 500	Степень выполнения мероприятия - 16%. Организованы места мобильной торговли "Корзинка"	2 500	В рамках данного мероприятия было заложено введение объекта по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер" в 2017 году
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	16 000	2 500		2 500	
1.1.3.1 Введение в эксплуатацию бани в рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья"	25 000	0	Разработка проектной документации и согласование технических решений с инженерными службами	0	Строительство и ввод объекта запланированы к концу 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	25 000	0		0	
1.1.4 Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг	80918	0	Возведен объект незавершенного строительства	0	Строительство рынка будет продолжено в 2016 году
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	80918	0		0	
<b>Итого по подпрограмме 10.2, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>121918</b>	<b>2 500</b>	<b>Степень выполнения - 2%</b>	<b>2 500</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>121918</b>	<b>2 500</b>	<b>Степень выполнения - 2%</b>	<b>2 500</b>	
<b>Итого по программе 10, в том числе по источникам финансирования:</b>	<b>123318</b>	<b>3 900</b>	<b>Степень выполнения - 3%</b>	<b>3 900</b>	
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>880</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>220</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>300</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>121918</b>	<b>2 500</b>	<b>Степень выполнения - 2%</b>	<b>2 500</b>	
<b>11. Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"</b>					
1.1.2 Информирование населения городского округа о деятельности органов местного самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах и конструкциях наружной рекламы	5	5	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведена закупка баннеров.	5	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5	5		5	
2.1.1 Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский в печатных СМИ, выходящих в свет на территории городского округа Лосино-Петровский (публикация НПА, информации о социально-экономическом развитии, защите от ЧС, о проведении выборов и референдумов, о праздничных мероприятиях и т. д.)	1 836	1 703	Степень выполнения мероприятия - 93%. Оказаны услуги по размещению в печатных СМИ, распространяемых на территории г.о. Лосино-Петровский, официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования г.о. Лосино-Петровский.	1 703	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 836	1 703		1 703	
2.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания Лосино-Петровским МАУ "Студия кабельного телевидения"	200	200	Степень выполнения мероприятия - 100%. Отсняты информационные сюжеты для жителей городского округа Лосино-Петровский.	200	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	200		200	
3.1.1 Организация подписки на региональные и муниципальные СМИ для пожилых и малообеспеченных жителей городского округа	53	53	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор № 3/15 на оказание услуг по социальной подписке и поставке периодических печатных изданий от 11.02.2015. Организована подписка на газету "Городские вести".	53	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	53	53		53	
3.1.2 Информирование населения городского округа об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях	5	5	Степень выполнения мероприятия - 100%. Проведена закупка баннеров.	5	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5	5		5	
4.1.1 Оформление наружного информационного пространства городского округа в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»	100	99	Степень выполнения мероприятия - 99%. Проведена закупка флагов и баннеров для оформления улиц города.	99	

1	2	3	4	5	6
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	99		99	
5.1.1 Информирование населения городского округа о праздничных и памятных датах на баннерах и конструкциях наружной рекламы	100	100	Степень выполнения мероприятия - 100%. В течение года на электронном рекламном мониторе, находящемся в частной собственности (ИП Волков), демонстрировались видеоролики социальной направленности о праздничных и памятных датах. ООО «Коммуна», Некоммерческое партнерство Содействия развитию предпринимательства «Сообщество Лосино-Петровский» изготавливали и размещали на территории городского округа баннеры, растяжки о памятных и праздничных датах.	100	
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники					
6.1.2 Разработка Концепции информационно-рекламного оформления фасадов зданий и строений улицы Ленина городского округа Лосино-Петровский	100	0	Утверждена Концепция информационно-рекламного оформления фасадов зданий и строений улицы Ленина городского округа Лосино-Петровский	0	Средства не освоены так как разработка Концепции выполнена силами сотрудников администрации городского округа Лосино-Петровский, финансирование данного мероприятия из средств бюджета городского округа Лосино-Петровский не потребовалось.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
<b>Итого по программе 11,</b>	<b>2 399</b>	<b>2 165</b>	<b>Степень выполнения - 90%</b>	<b>2 165</b>	
<b>в том числе по источникам финансирования:</b>					
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>2 299</b>	<b>2 065</b>	<b>Степень выполнения - 90%</b>	<b>2 065</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Степень выполнения - 100%</b>	<b>100</b>	
<b>Итого по программам,</b>	<b>3 535 345,1</b>	<b>1 222 890</b>	<b>Степень выполнения - 35%</b>	<b>1 210 470</b>	
<b>в том числе по источникам финансирования:</b>					
<b>средства федерального бюджета</b>	<b>7 017,1</b>	<b>6 930</b>	<b>Степень выполнения - 99%</b>	<b>6 930</b>	
<b>средства бюджета Московской области</b>	<b>457 063</b>	<b>314 450</b>	<b>Степень выполнения - 69%</b>	<b>314 253</b>	
<b>средства бюджета городского округа Лосино-Петровский</b>	<b>344 825</b>	<b>324 539</b>	<b>Степень выполнения - 94%</b>	<b>312 316</b>	
<b>внебюджетные источники</b>	<b>2 693 440</b>	<b>573 971</b>	<b>Степень выполнения - 21%</b>	<b>573 971</b>	
<b>средства Фонда капитального ремонта Московской обл.</b>	<b>33 000</b>	<b>3 000</b>	<b>Степень выполнения - 9%</b>	<b>3 000</b>	

\* - стоимость выполненных программных мероприятий

\*\* - кассовые расходы